

Утверждаю
Директор ООО УК "Вест Снаб"

Д.В.Егоров

График подготовки домов к отопительному сезону 2026-27

| № | Адрес | промывка системы отопления | гидравл.испытания сист.отопления | комплексная подготовка подв. |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | ул.Майская,7 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 30.06.2026 |
| 2 | ул.Майская,9 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 30.06.2026 |
| 3 | ул.Майская, 17 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 30.06.2026 |
| 4 | ул.10 лет Октября,2 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | ул.10 лет Октября,4 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | ул.10 лет Октября,6 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 30.06.2026 |
| 7 | ул.10 лет Октября,8 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 30.06.2026 |
| 8 | ул.Пушкинская,282 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 30.06.2026 |
| 9 | ул.Пушкинская,284 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 30.06.2026 |
| 10 | ул.10 лет Октября,3 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 01.06.2026 |
| 11 | ул.10 лет Октября,5 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 01.06.2026 |
| 12 | ул.10 лет Октября,7 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 01.06.2026 |
| 13 | ул.Пушкинская,288 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 01.06.2026 |
| 14 | ул.10 лет Октября,19 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 01.06.2026 |
| 15 | ул.10 лет Октября,22 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 30.06.2026 |
| 16 | ул.10 лет Октября,24 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 30.06.2026 |
| 17 | ул.Пушкинская,286 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 01.06.2026 |
| 18 | ул.Пушкинская,292 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 01.06.2026 |
| 19 | ул.Пушкинская,294 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 01.06.2026 |
| 20 | ул.Холмогорова,12 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 01.06.2026 |
| 21 | ул.Холмогорова,14 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 01.06.2026 |
| 22 | ул.Холмогорова,16 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 01.06.2026 |
| 23 | ул.Холмогорова,18 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 01.06.2026 |
| 24 | ул.Холмогорова,19 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 30.06.2026 |
| 25 | ул.Холмогорова,21 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 30.06.2026 |
| 26 | ул.Холмогорова,23 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 30.06.2026 |
| 27 | ул.Холмогорова,25 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 03.06.2026 |
| 28 | ул.Холмогорова,27 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 03.06.2026 |
| 29 | ул.Холмогорова,29 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 03.06.2026 |
| 30 | ул.Холмогорова,31 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 03.06.2026 |

| № | Адрес | промывка системы отопления | гидравл.испытания сист.отопления | комплексная подготовка подв. |
|----|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 31 | ул.Холмогорова,33 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 03.06.2026 |
| 32 | ул.Холмогорова,61 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 03.06.2026 |
| 33 | ул.Холмогорова,63 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 03.06.2026 |
| 34 | ул.Холмогорова,65 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 03.06.2026 |
| 35 | ул.Холмогорова,73 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 03.06.2026 |
| 36 | ул.Холмогорова,75 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 03.06.2026 |
| 37 | ул.Холмогорова,83 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 03.06.2026 |
| 38 | ул.Холмогорова,85 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 11.08.2026 |
| 39 | ул.Холмогорова,87 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 11.08.2026 |
| 40 | ул.Холмогорова,101 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 11.08.2026 |
| 41 | ул.Холмогорова, 111 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 11.08.2026 |
| 42 | ул.10 лет Октября,16 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 29.06.2026 |
| 43 | ул.10 лет Октября,20 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 29.06.2026 |
| 44 | ул. С.Ковалевской,11А | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 02.06.2026 |
| 45 | ул.Удмуртская,284 | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 31.07.2026 |
| 46 | ул.Удмуртская,286 | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 31.07.2026 |
| 47 | ул.Удмуртская,288 | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 31.07.2026 |
| 48 | ул.Удмуртская,290 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 31.07.2026 |
| 49 | ул.Удмуртская,292 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 31.07.2026 |
| 50 | ул.Удмуртская,294 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 31.07.2026 |
| 51 | ул.Удмуртская,296 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 |
| 52 | ул.10 лет Октября,23 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 04.06.2026 |
| 53 | ул.Пушкинская,264 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 04.06.2026 |
| 54 | ул.Пушкинская,272 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 04.06.2026 |
| 55 | ул.10 лет Октября,12 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 04.06.2026 |
| 56 | ул.Холмогорова,24 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 |
| 57 | ул.Холмогорова,26 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 |
| 58 | ул.Холмогорова,28 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 |
| 59 | ул.Холмогорова,30 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 |
| 60 | ул.Холмогорова,36 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 |
| 61 | ул.Холмогорова,45 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 04.06.2026 |
| 62 | ул.Удмуртская,255 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 29.06.2026 |
| 63 | ул.Удмуртская,257 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 29.06.2026 |
| 64 | ул.Удмуртская,261 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 05.06.2026 |

| | Адрес | промывка системы отопления | гидравл.испытания сист.отопления | комплексная подготовка подв. |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 65 | ул.Удмуртская,263 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 05.06.2026 |
| 66 | ул.Удмуртская,300 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 |
| 67 | ул.Удмуртская,302 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 |
| 68 | Пер.Северный,59 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 29.06.2026 |
| 69 | ул. Коммунаров,361 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 05.06.2026 |
| 70 | ул. Майская,24 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 29.06.2026 |
| 71 | ул.Удмуртская,265/1 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 05.06.2026 |
| 72 | ул.Удмуртская,265/2 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 05.06.2026 |
| 73 | ул.Удмуртская,265/3 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 05.06.2026 |
| 74 | ул.Удмуртская,267/1 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |
| 75 | ул.Удмуртская,267/2 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |
| 76 | ул.Удмуртская,267/3 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |
| 77 | ул.Удмуртская,275 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |
| 78 | ул.Удмуртская,277 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 05.06.2026 |
| 79 | ул.10 лет Октября,8А | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 29.06.2026 |
| 80 | ул.М.Горького,152 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 09.06.2026 |
| 81 | ул.М.Горького,154 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 09.06.2026 |
| 82 | ул.М.Горького,156 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 09.06.2026 |
| 83 | ул.М.Горького,162 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 84 | ул.М.Горького,164 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 85 | ул.Кирова,105 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 86 | ул.Кирова,112а | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 87 | ул.Кирова,114 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 88 | ул.Кирова,112 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 09.06.2026 |
| 89 | ул.К.Маркса,258 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 10.06.2026 |
| 90 | ул.К.Маркса,264 | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 10.06.2026 |
| 91 | ул.К.Маркса,300 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 10.06.2026 |
| 92 | ул.К.Маркса,397 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 10.06.2026 |
| 93 | ул.К.Маркса,399 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 10.06.2026 |
| 94 | ул.К.Маркса,401 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 10.06.2026 |
| 95 | ул.К.Маркса,403 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 10.06.2026 |
| 96 | ул.К.Маркса,405 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 10.06.2026 |
| 97 | ул.К.Маркса,407 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 10.06.2026 |
| 98 | ул.К.Маркса,409 | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 10.06.2026 |

| № | Адрес | промывка системы отопления | гидравл.испытания сист.отопления | комплексная подготовка подв. |
|-----|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 99 | ул.К.Маркса,411 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 11.06.2026 |
| 100 | ул.К.Маркса,413 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 11.06.2026 |
| 101 | ул.К.Маркса,419 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 11.06.2026 |
| 103 | ул.К.Маркса,433 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 11.06.2026 |
| 104 | ул.К.Маркса,278 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | 11.06.2026 |
| 105 | ул.Пушкинская,237 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 11.06.2026 |
| 106 | ул.К.Маркса 431а | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 11.06.2026 |
| 107 | ул. Пушкинская, 262 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 15.06.2026 |
| 108 | ул.С.Ковалевской, 7 | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 15.06.2026 |
| 109 | ул.Телегина 101 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 12.08.2026 |
| 110 | ул. Майская, 15 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 15.06.2026 |
| 111 | ул. Пушкинская, 220 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 15.06.2026 |
| 112 | ул. Пушкинская, 222 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 15.06.2026 |
| 113 | ул. Красногеройская, 85 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 12.08.2026 |
| 114 | ул.М.Горького,158 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 15.06.2026 |
| 115 | ул.Удмуртская,259 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 15.06.2026 |
| 116 | ул.К.Маркса,429 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 11.06.2026 |
| 117 | ул. Красногеройская, 77 | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 12.08.2026 |
| 118 | ул.10лет Октября, 47 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 15.06.2026 |
| 119 | ул. Майская,26 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 15.06.2026 |
| 120 | ул. Пушкинская 280 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 29.06.2026 |
| 121 | Пер.Северный,47 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 29.06.2026 |
| 122 | ул.К.Маркса,393 | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 11.06.2026 |
| 123 | ул.К.Маркса,415 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 11.06.2026 |
| 124 | ул.К.Маркса,417 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 11.06.2026 |
| | | | | |
| | | | | |

Начальник участка



Абаев А.Л.